Zatgcznik nr 10 do Umowy

Okreslenie etapow realizacji zadan w ramach Inwestycji pn. ,,Budowa Przedszkola Gminnego w
Lelowie”

| etap

Realizacja umowy w terminie do 7 miesiecy od daty podpisania umowy, ktéry dotyczy wykonania min.
uzbrojenia terenu (placu budowy) wykonania przytgczy wod-kan, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym oraz opracowania dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na realizacje robét dla catego zakresu prac.

Realizacja umowy w terminie do 17 miesiecy od daty podpisania umowy, ktéry dotyczy wykonania
min. robét fundamentowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, (zamkniecia budynku stan deweloperski)
czes$¢ zagospodarowania terenu. zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym oraz opracowaniem dokumentac;ji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na
realizacje robét dla powyzszego zakresu.

Il etap:

Zakonczenie wszystkich robét w terminie do 27 miesiecy od daty podpisania umowy.



