
Załącznik nr 10 do Umowy 

Określenie etapów realizacji zadań w ramach Inwestycji pn. „Budowa Przedszkola Gminnego w 

Lelowie” 

I etap 

Realizacja umowy w terminie do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, który dotyczy wykonania min. 

uzbrojenia terenu (placu budowy) wykonania przyłączy wod-kan, zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz opracowania dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację robót dla całego zakresu prac. 

Realizacja umowy w terminie do 17 miesięcy od daty podpisania umowy, który dotyczy wykonania 

min. robót fundamentowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, (zamknięcia budynku stan deweloperski) 

część zagospodarowania terenu. zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym oraz opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na 

realizację robót dla powyższego zakresu. 

II etap: 

Zakończenie wszystkich robót w terminie do 27 miesięcy od daty podpisania umowy. 


