
L.p. Bran ża Obiekt Wyszczególnienie mar-18 kwi-18 maj-18 cze-18 lip-18 sie-1 8 wrz-18 pa ź-18 lis-18 gru-18 sty-19 lut-19 mar-19 kwi-19 maj-19 cze-19 lip-19 sie-19 wrz-19 pa ź-19 lis-19

1
Przetarg na wykonanie oczyszczalni 
ścieków, do podpisania umowy 
włącznie

2 Budowlana Organizacja placu budowy

3 Instalacje sanitarne Tymczasowy

Wykonanie obejścia rejonu obiektu 
nr 1- nowej pompowni ścieków 
surowych na istniejącym kolektorze 
doprowadzającym ścieki (kolektor 
IIa)

4
Budowlana i 
konstrukcyjna

1 Pompownia ścieków surowych

5
Budowlana i 
konstrukcyjna

Docelowy
Wykonanie studni nr 5 – obiekt 
docelowy

6 Instalacje sanitarne
Wykonanie przyłącza ścieków 
surowych do istniejącego budynku 
technicznego.

7
Instalacje 
elektryczne

Tymczasowy
Wykonanie tymczasowego zasilenia 
pompowni z istniejącego budynku 
technicznego.

8
Budowlana i 
konstrukcyjna

Docelowy
Wykonanie studni kanalizacyjnej – 
obiekt nr S8 

9
Budowlana i 
konstrukcyjna

Docelowy
Wykonanie studni kanalizacyjnej – 
obiekt nr S7 

10 Instalacje sanitarne Docelowy

Wykonanie nowego, docelowego 
odcinka  kolektora odpływowego – 
od studni nr S8 do istniejącej studni 
kanalizacyjnej odpływie ścieków 
oczyszczonych do odbiornika

11 Instalacje sanitarne Tymczasowy

Wykonanie tymczasowego przewodu 
odprowadzającego ścieki 
oczyszczone z istniejącego budynku 
technicznego do studni nr S7 
oznaczony jako „ I ”

12
Budowlana i 
konstrukcyjna

3A Reaktor biologiczny (etap I)

13
Budowlana i 
konstrukcyjna

Spo Studnia pomiarowa

14
Budowlana i 
konstrukcyjna

6A, 6B Zbiorniki osadu nadmiernego

15
Instalacje sanitarne 
i technologia

Tymczasowy

Wykonanie tymczasowego przewodu 
z obiektu nr 1 – nowej pompownia 
ścieków surowych do tymczasowego 
urządzenia do usuwania skratek (sita 
skratkowego) zamontowanego na 
płycie obiektu nr Spo i dalej, do 
reaktora 3A - przewód oznaczony 
jako „II”.

16
Technologia i 
instalacje 
elektryczne

Tymczasowy

Tymczasowe ustawienie stacji 
dmuchaw w kontenerze w miejscu 
agregatu prądotwórczego 
(tymczasowa lokalizacja oznaczona 
numerem 12) oraz wykonanie 
tymczasowego zasilenia głównego 
stacji dmuchaw (ok. 10 kW) - 
przewód napowietrzny



17 Technologia Tymczasowy

Wykonanie przewodu oznaczonego 
jako „III”, elastycznego, 
ciśnieniowego DN65, p=1 bar, 
łączącego tymczasową stację 
dmuchaw i reaktor 3A. 

18
Instalacje 
elektryczne

Tymczasowy

Wykonanie tymczasowego zasilania 
elektrycznego z tymczasowej stacji 
dmuchaw do pompowni ścieków 
surowych (ok. 2,5 kW) – obiekt nr 1 
oraz do tymczasowego urządzenia 
do usuwania skratek (ok. 1,5 kW) – 
obiekt zamontowany na płycie Spo -  
przewody napowietrzne

19 Technologia
Całość 

oczyszczalni

Dostawa technologii i wyposażenia 
technologicznego wraz z montażem i 
uruchomieniem (etap I)

20 Technologia
Przełączenie strumienia ścieków 
surowych na nowy reaktor 3A

21 Rozbiórki
Całość 

oczyszczalni
Rozbiórki

22
Budowlana i 
konstrukcyjna

2 Budynek techniczno-socjalny

23
Budowlana i 
konstrukcyjna

4 Stacja zlewcza Fek-Pak

24
Budowlana i 
konstrukcyjna

4A Taca najazdowa, separator

25
Budowlana i 
konstrukcyjna

5 Zbiornik uśredniający

26 Instalacje sanitarne
Całość 

oczyszczalni
Instalacje wewnętrzne

27 Instalacje sanitarne
Całość 

oczyszczalni
Instalacje zewnętrzne

28
Instalacje 
elektryczne

Całość 
oczyszczalni

Instalacje wewnętrzne

29
Instalacje 
elektryczne

Całość 
oczyszczalni

Instalacje zewnętrzne

30
Budowlana i 
konstrukcyjna

Docelowy Mur oporowy

31 Technologia
Całość 

oczyszczalni
Rozruch, odbiory i przekazanie 
oczyszczalni do eksploatacji


