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Rysunki

Rys nr ZG.10.00 — Zakres prac | etapu



1. Wprowadzenie

W stanie aktualnym wskaznik skanalizowania gminy Leléw, oznaczajgcy stosunek liczby
mieszkahcow podtgczonych do systemu kanalizacji do ogdlnej liczby mieszkancow, wynosi ok.
23%. Dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wynosi 10,0 km, do sieci kanalizacji
sanitarnej podtgczona jest tylko miejscowos¢ Lelow — jest 261 przytagczy. W 2013 r. na terenie
gminy zostato wytworzonych 28 000 m® éciekéw (GUS 2015). Na terenie gminy funkcjonuje
jedna oczyszczalnia $ciekdw, odbierajgca scieki z miejscowosci Leléw:

llo$¢ odbieranych $ciekdéw 110 - 145 m®/dobe;

Przepustowo$¢ 150 m®/dobe;

Technologia oczyszczania: mechaniczno-biologiczna;

Stopienh redukcji zanieczyszczen: BZTs 98%, CHZTs 92%, zawiesina 93%;
llos¢ wytwarzanych osaddéw Sciekowych: 12 Mg/rok;

Sposdb zagospodarowania osadéw sciekowych: rolniczy;

Odbiornik sciekéw oczyszczonych: Biatka Lelowska.

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 14 przydomowych oczyszczalni $ciekow.

W 2015 WIOS przeprowadzit kontrole funkcjonowania gminnej oczyszczalni $ciekdw.
Przekazana do analizy probka oczyszczonych Sciekdéw wskazywata na mozliwo$¢ wystepowania
przekroczenn dopuszczalnych wartoéci w prébce Srednio-dobowej, a w konsekwencji na
negatywng roczng ocene spetniania warunkéw posiadanego pozwolenia wodnoprawnego.
Ponadto w Sciekach przekroczone byty wskazniki zanieczyszczen: azot amonowy oraz azot
ogolny. Dodatkowo w czasie kontroli przeprowadzono badania biologiczne Biatki Lelowskiej w
punktach zlokalizowanych 50 m powyzej i ponizej wylotu Sciekow. Kontrola wykazata
pogorszenie jakosci hydrobiologicznej wod rzeki w punkcie zlokalizowanym ponizej wylotu
Sciekow z oczyszczalni.

Przedstawiony stan spowodowat powstanie celéw strategicznych w ramach ,Programu ochrony
Srodowiska Gminy Leléw”. Planowanie strategiczne okreslito dtugoterminowg wizje i misje gminy
oraz wyznaczylo cele strategiczne i zdania, ktérych wykonanie zblizy do osiggniecia celéw
strategicznych.

Dla zdefiniowanego celu strategicznego: ,Poprawa jakosci i ochrona zasobow wdd
powierzchniowych i podziemnych. Zapewnienie mieszkanncom gminy odpowiedniej jakosci wody
do picia” okreslono kierunki dziatan: ,Ograniczenie doptywu zanieczyszczen do wod
powierzchniowych i podziemnych”. W ramach okreslonych zdan krétkoterminowych wskazano:
»,Remont i modernizacja oczyszczalni sciekow”.

Tym samym Gmina Leldw zobowigzana jest w ramach zadan krétkoterminowych rozwigzac
problem oczyszczalni sciekow.

W wymagania okreslone w ,Programie ochrony srodowiska Gminy Leléw”, zaréwno dla celéw
strategicznych jak i zadan krétkoterminowych, wpisuje sie opracowany w 2014 roku
wielobranzowy projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni sciekow w Lelowie, dla
ktérego uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.



W ramach tego projektu przewidziano przebudowe i rozbudowe oczyszczalni sciekdéw, ktéra po
zrealizowaniu inwestycji bedzie pracowaé w oparciu 0 nowy cigg oczyszczania mechanicznego
oraz nowe zelbetowe reaktory biologiczne.

W ujeciu perspektywicznym wyliczono, ze scieki komunalne w docelowej ilosci sredniodobowe;j
Qusr = 307,5 m*/d doptywac¢ bedg istniejgcg kanalizacjg sanitarng ks DN 200 na teren istniejgcej
oczyszczalni Sciekdéw i poprzez nowg studnie, wykonang na potgczeniu istniejgcego i nowego
kolektora, zostang doprowadzone do nowo projektowanej pompowni sciekéow z kratg koszowa.
Istniejacy kolektor DN 200 zostanie po studni S1 odciety. Do studni, zlokalizowanej przed
pompownig $ciekow surowych, zostang doprowadzone Scieki surowe z punktu zlewnego
sciekow dowozonych, po usrednieniu w zbiorniku usredniajgcym. Nominalna, sredniodobowa
wydajno$¢ oczyszczalni wynosié bedzie 307,5 m®/d, maksymalny dobowy doptyw $ciekéw do
oczyszczalni okreslono na 406,8 m3/d.

Zestawienie obiektow technologicznych projektowanej oczyszczalni sciekéw (dla | i 1l etapu):

1. Stacja odbioru sciekéw dowozonych (nowa), kpl. 1, z wyposazeniem:
o szybkoztgcze do odbioru sciekdéw, kpl. 1
e separator zanieczyszczenh statych, kpl. 1
e pomiar ilosci sciekdw dowozonych, kpl. 1
¢ dmuchawa rotacyjna, 1 szt.
¢ modut rejestracyjny, wydruk danych, kpl. 1
2. Zbiornik usredniajgcy sciekdéw dowozonych (nowy), kpl. 1, z wyposazeniem:
¢ uktad napowietrzania/mieszania, kpl. 1
e porcjowe dozowanie sciekow, kpl. 1
3. Pompownia gtébwna $ciekow surowych (nowa) kpl. 1
e krata hakowa rzadka, szt.1
e pompa zatapialna wraz z wyposazeniem, szt. 2
4. Podczyszczanie mechaniczne sciekdw potgczonych w nowym budynku techniczno-
socjalnym (nowe):
¢ sito skratkowe z wyposazeniem, szt. 2
e przenosnik skratek, 2 szt.
5. Wezet biologicznego oczyszczania Sciekédw. Dwa nowo projektowane reaktory
biologiczne o tgcznej wydajnosci Qqer = 307,5 m®/d, kazdy wyposazony w:
e piaskownik pionowy, szt. 1, z wyposazeniem
selektory beztlenowe, szt. 2, z wyposazeniem
komora denitryfikacji/nitryfikacji, szt.1, z wyposazeniem
osadnik wtorny pionowy, szt. 1, z wyposazeniem
stacja dmuchaw w nowym budynku techniczno-socjalnym (nowa)
dmuchawy z wyposazeniem, 3 kpl.
e uktad dystrybucji powietrza, 1 kpl.
Zbiorniki magazynowe osadu nadmiernego (nowe), kpl. 2, z wyposazeniem
Wezet mechanicznego odwadniania osadéw nadmiernych w nowym budynku
techniczno-socjalnym (nowy), kpl. 1
prasa tasmowa lub wiréwka, 1 kpl.
stacja przygotowania i dozowania flokulantu, 1 kpl.
stacja wapnowania osadu odwodnionego (nhowa), 1 kpl.
mini zestaw do wapnowania osadu, 1 kpl.
przenosnik Srubowy wapna, 1 kpl.
8. Studzienka pomiarowa z urzgdzeniem pomiarowym (nowa), szt. 1:
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o przeptywomierz elektromagnetyczny, 1 szt.
9. Wiata z agregatem pradotwérczym, 1 kpl.

W latach 2015 - 2016 nasileniu uleglty tendencje zmuszajgce gmine do podjecia
natychmiastowych dziatan w zakresie usprawnienia gospodarki sciekowej, a w szczegolnosci do
rozwigzania problemow zwigzanych z eksploatacijg istniejgcej oczyszczalni Sciekéw:

o systematyczne pogarszanie sie stanu technicznego istniejgcej oczyszczalni,
wymagajgce zwiekszonych nakfadoéw na remonty i naprawy oraz powodujgcych
okresowe przerwy w jej pracy

e zwiekszenie ilosci doptywajgcych do oczyszczalni sciekéw surowych w ilosci rownej
maksymalnej wydajnosci istniejgcej oczyszczalni

e zwigzana z punktami poprzednimi, systematycznie pogorszajgca sie jakos¢ sciekow
oczyszczonych

e pogorszajgcy sie stan odbiornika Sciekdw oczyszczonych - rzeki Biatka Lelowska, w
znacznej mierze na skutek niesprawnosci dziatania istniejgcej oczyszczalni sciekdw.

W zwigzku z koniecznoscig wykonania natychmiastowych dziatan, gmina podjeta decyzje o
rozpoczeciu przygotowan do realizacji inwestycji w zakresie sobie dostepnych s$rodkow
pomocowych oraz w ramach swoich mozliwosci finansowych. Wzgledy finansowe byty
podstawowg przestankg do etapowania inwestyciji.

W ramach | etapu wybudowane beda:

Stacja odbioru $ciekéw dowozonych (nowa), kpl. 1, z wyposazeniem

Zbiornik usredniajgcy sciekéw dowozonych (nowy), kpl. 1, z wyposazeniem

Pompownia gtéwna sciekéw surowych (nowa) kpl. 1

Podczyszczanie mechaniczne Sciekdw potgczonych w nowym budynku techniczno-

socjalnym (nowe)

Wezet biologicznego oczyszczania Sciekdw. Obejmowaé bedzie jeden nowoprojektowany

reaktor biologiczny o tgcznej wydajnoséci maksymalnej Qq = 203,5 m*/d, z wyposazeniem.

6. Stacja dmuchaw w nowym budynku techniczno-socjalnym (nowa)

7. Zbiorniki magazynowe osadu nadmiernego (nowe), kpl. 2, z wyposazeniem

8. Wezet mechanicznego odwadniania osadéw nadmiernych w nowym budynku techniczno-
socjalnym (nowy), kpl. 1

9. Stacja wapnowania osadu odwodnionego (nowa), 1 kpl.

10. Studzienka pomiarowa z urzgdzeniem pomiarowym (nowa), szt. 1.

PoONE

o

Przedstawiony scenariusz dziatah jest jedynym, umozliwiajgcym szybkie wypetnienie
wymaganego efektu ekologicznego, radykalng poprawe jakosci $ciekéw oczyszczonych oraz
zabezpieczenie i zapewnienie mozliwosci ptynnej i bezproblemowej rozbudowy oczyszczalni dla
przysztej, docelowej ilosci $ciekdw w zaktadanej iloéci 307,5 m*/d.

Realizacja | etapu umozliwi osiggniecie efektu ekologicznego, zgodnego z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 1800 z 16.12.2014 r.) dla
RLM w zakresie 2.000 + 9 999.



2. Bilans iloSciowo-jakosciowy

Do projektowanej oczyszczalni doprowadzone bedg Scieki doptywajgce kanalizacjg sanitarng
oraz $cieki dowozone wozami asenizacyjnymi od mieszkancéw niepodigczonych do kanalizacji
sanitarnej.

2.1. Zalozenia bilansowe

Ponizej przedstawiono zatozenia bilansowe $ciekdw doptywajacych do oczyszczalni
opracowany na podstawie danych otrzymanych od Inwestora

Zestawienie danych dla potrzeb bilansu 0.S. LELOW

. Liczba | J8AM110SC 1 yee cciokow |  Ladunek Stezenie
Lp. Wyszczegblnienie mieszkancow Sciekow Qe [m¥ld] | BZTs [ka/d] RLM BZTs
[dm3/Mxd] [mg/dm3]
L Lud_noé(: _podlqczona do kanalizacji
sanitarnej
Lelow 1127 100 12,7 67,6 1127 600
Turzyn 320 100 32,0 19,2 320 600
Biata Wielka 417 100 41,7 25,0 417 600
Agroturystyka (okres letni) 500 100 50,0 30,0 500 600
Scieki dowozone (10 %) 200 50 10,0 12,0 200 1200
RAZEM 2564 246,4 153,8 2564 624,4
Il. |Inne
1 | Obiekty komunalne - szkota 100 25 25 0,8 13 300
2 g;é‘fgéznzj’m pomocy %0 125 113 34 56 300
RAZEM 190 13,8 41 69 300,0
lll. | Wody infiltracyjne i opadowe 20% 49,8 0,0 0 0
IV. | Sumaryczna ilos¢ Sciekdw dla stanu docelowego 310 158,0 2633 509,8

Przyjeto wspotczynnik ilosci Sciekow produkowanych przez mieszkanca rownowaznego na
podstawie rzeczywistych danych w wysokosci 100 I/MRxd dla Sciekdw doptywajgcych
kanalizacjg oraz wysokosci 50 I/MRxd dla sciekdw dowozonych.

o Wspdtczynnik nierbwnomiernosci dobowej ke=1,3
o Wspdtczynnik nierdbwnomiernosci godzinowe;j kn=2,0
o Wspbtczynnik nierdbwnomiernosci dobowej dla ustug Kaust = 1,2



W bilansie ujeto rowniez wody infiltracyjne przedostajgce sie do kanalizacji sanitarnej w
wysokosci ok. 20 % doptywu sciekow.

Bilans jakosciowy $ciekéw surowych doptywajgcych kanalizacjg sanitarng zostat opracowany na
podstawie jednostkowych wskaznikow zanieczyszczenia produkowanego przez mieszkanca, z
uwzglednieniem aktualnego skfadu sciekéw doptywajgcych.

Charakter sciekow Doptywajace kanalizacja Dowozone
CHZT [g/MRxd] 0,110 0,120
BZTs [g/MRxd] 0,060 0,060
Zawiesina ogélna [g/MRxd] 0,055 0,065
Azot ogdiny [g/MRxd] 0,010 0,010
Fosfor ogélny [g/MRxd] 0,0015 0,0014

2.2. Bilans ilosciowy Sciekow

Bilans ilosciowy Sciekow doptywajacych do oczyszczalni ksztattuje sie nastepujaco:

Rodzaj sciekéw doplywajacych do oczyszczalni Wartosé

Qs — Srednia dobowa ilo$¢ Sciekbéw sanitarnych 1.182 M x 0,10 m*/Mxd = 11 8,2 m’/d

Qs max — Maksymalna dobowa ilos¢ $ciekéw sanitarnych 1,3x118,2 m’/d = 153,5 m®/d

Qn.max — maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekow sanitarnych 2,0x1,3x%x118,2 mld /24 = 12,8 m*h

Quow. — ilo$¢ $ciekéw dowozonych 100 M x 0,05 m*/Mxd = 5 m*/d

Qus1 — il0$C Sciekow z ustug 5,6 m%/d

Qust.2 — iloS¢ Sciekéw z obiektow komunalnych 1,2 m*d

Qins, — ilo$¢ wod infiltracyjnych 23,9 m*/d
Projektowane parametry oczyszczalni Sciekéw

Quasr — Srednia dobowa ilos¢ $ciekow 154 m®/d

Qdmax — maksymalna dobowa ilo$¢ sciekéw 203,5 m®/d

Qnmax — maksymalna godzinowa ilos¢é sciekéw 16,6 m*/h

Qm — miarodajny godzinowy przeptyw sciekéw (I = 90 %) 1% 15 m’/h

Maksymalna ilo$é sciekow dowozonych nie powinna przekroczy¢ 20 % aktualnej ilosci
Sciekoéw doptywajgcych kanalizacjg sanitarna.



2.3.

Bilans jakosciowy sciekow

Bilans jakosciowy sciekow doptywajacych do oczyszczalni ksztattuje sie nastepujgco:

Stezenie zanieczyszczeh:

Wskaznik Bytowe Dowozone Scieki z ustug Obiekty komunalne Scieki surowe

Qq [m3/d] 142 5,0 5,6 1,3 154
CHZT [mg/dm?] 915,0 2400,0 500,0 500,0 944.,6
BZTs [mg/dm?3] 499,1 1200,0 300,0 300,0 512,9
Zawiesina ogolna [mg/dm3] 457,5 1300,0 300,0 300,0 477,8
Azot ogdlny [mg/dm?3] 83,2 200,0 60,0 60,0 85,9
Fosfor ogolny [mg/dm3] 12,5 28,0 12,0 12,0 13,0

Uwaga:

o W bilansie sciekéw bytowych ujeto ilos¢ wod infiltracyjnych przedostajgcych sie do
kanalizacji sanitarnej w wysokosci 20 % S$redniego doptywu Sciekéw.
e Scieki z ustug przed wigczeniem do kanalizacji sanitarnej muszg byé wstepnie
podczyszczone w celu ochrony urzgdzen kanalizacyjnych

tadunek zanieczyszczen:

Wskaznik Bytowe Dowozone Scieki z ustug Obiekty komunalne Scieki surowe

Qq [m¥/d] 142 5,0 5,6 1,3 154
CHZT [kg/d] 130,0 12,0 2,8 0,7 145,5
BZTs [kg/d] 70,9 6,0 1,7 0,4 79,0
Zawiesina ogdlna [kg/d] 65,0 6,5 1,7 0,4 73,6
Azot ogolny [kg/d] 11,8 1,0 0,3 0,1 13,2
Fosfor ogdlny [kg/d] 1,8 0,1 0,1 0,0 2,0

Maksymalna ilo$¢ sciekow dowozonych nie powinna przekroczy¢ 20 % aktualnej ilosci Sciekéw
doptywajgcych kanalizacjg sanitarna.

Jak wynika z przedstawionego bilansu, ekonomicznie uzasadnionym rozwigzaniem jest
realizacja | etapu budowy oczyszczalni sSciekow z jednym ciggiem technologicznym o

wydajnosci:

Srednia dobowa ilo$é $ciekow:
Maksymalny dobowy przeptyw Sciekow

Qusr. = 1 x 154 m*d = 154 m®/d
Qumax= 1 % 203,5 m®/d = 203,5 m*/d



Takie dziatanie zapewni odtworzenie zdolnosci oczyszczania $ciekdéw dla biezgcej ilosci
doptywajgcych $ciekdw, w nowo wykonanej, wysokosprawnej oczyszczalni $ciekéw,
pozbawionej mankamentow technicznych i brakow, wynikajgcych z wyeksploatowania
oczyszczalni dotychczas dziatajgcej. Stwarza to rowniez mozliwos¢ dalszej rozbudowy
oczyszczalni o nastepny bioreaktor, do uzyskanie docelowej wydajnosci. Zaznacza sie jednak,
ze w celu zapewnienia petnej, zaktadanej wydajnosci oczyszczalni oraz wygody i niezawodnosci
jej eksploatowania niezbedne bedzie zrealizowanie 1l etapu budowy.

3. Wymagany stopien oczyszczenia

Rozwigzanie oczyszczalni $ciekdw zapewnia osiggniecie efektdow zgodnych z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 1800 z 16.12.2014 r.) dla
RLM w zakresie 2.000 + 9 999 (przyjeto dla docelowej wydajnosci oczyszczalni).

Maksymalne |Stezenie sciekow| Minimalny procent
stezenie surowych redukcji wg obliczen|
Wskaznik Jednostka | zanieczyszczen w %
$ciekach
oczyszczonych
1 2 3 4 5
Schzt g0o,/m’ 125 944,6 86,8
3
SBZT, g0o,/m 25 512,9 95,1
Sz0 g/m’ 35 477,8 92,7

4. Etapowanie prac
W ramach | etapu prac wykonane zostang nastepujgce obiekty:

1. Stacja odbioru $ciekédw dowozonych (nowa), kpl. 1, z wyposazeniem (roboty i wyposazenie
jak dla etapu docelowego):
o szybkoztgcze do odbioru sciekdw, kpl. 1
separator zanieczyszczen statych, kpl. 1
pomiar ilosci sciekéw dowozonych, kpl. 1
dmuchawa rotacyjna, 1 szt.
modut rejestracyjny, wydruk danych, kpl. 1

2. Zbiornik u$redniajgcy sciekébw dowozonych (nowy), kpl. 1, z wyposazeniem (roboty i
wyposazenie jak dla etapu docelowego):
e uktad napowietrzania/mieszania, kpl. 1
e porcjowe dozowanie sciekow, kpl. 1

3. Pompownia gtéwna Sciekdéw surowych (nowa) kpl. 1 (roboty i wyposazenie jak dla etapu
docelowego):
e krata hakowa rzadka, szt.1
e pompa zatapialna wraz z wyposazeniem, szt. 2



4. Podczyszczanie mechaniczne $ciekdw potgczonych w nowym budynku techniczno-

socjalnym (nowe), (roboty i wyposazenie dla | etapu):
e sito skratkowe z wyposazeniem, szt. 1
e przenosnik skratek, 1 szt.

5. Wezel biologicznego oczyszczania sciekow (roboty i wyposazenie dla | etapu). Obejmowaé
bedzie jeden nowoprojektowany reaktor biologiczny o tgcznej wydajnosci maksymalnej Qq =
203,5 m*/d, wyposazony w:

e piaskownik pionowy, szt. 1, z wyposazeniem

o selektory beztlenowe, szt. 2, z wyposazeniem

e komora denitryfikacji/nitryfikacji, szt.1, z wyposazeniem
e o0sadnik wtorny pionowy, szt. 1, z wyposazeniem

6. Stacja dmuchaw w nowym budynku techniczno-socjalnym (nowa), (roboty i wyposazenie jak
dla etapu docelowego):
¢ dmuchawy z wyposazeniem, 3 kpl.
o uktad dystrybucji powietrza, 1 kpl.

7. Zbiorniki magazynowe osadu nadmiernego (nowe), kpl. 2, z wyposazeniem (roboty i
wyposazenie jak dla etapu docelowego)

8. Wezet mechanicznego odwadniania osadéw nadmiernych w nowym budynku techniczno-
socjalnym (nowy), kpl. 1 (roboty i wyposazenie jak dla etapu docelowego):
e prasa tasmowa lub wiréwka, 1 kpl.
e stacja przygotowania i dozowania flokulantu, 1 kpl.

9. Stacja wapnowania osadu odwodnionego (nowa), 1 kpl. (roboty i wyposazenie jak dla etapu
docelowego):
e mini zestaw do wapnowania osadu, 1 kpl.
e przenosnik srubowy wapna, 1 kpl.

10. Studzienka pomiarowa z urzgdzeniem pomiarowym (nowa), szt. 1 (roboty i wyposazenie jak
dla etapu docelowego):
e przeptywomierz elektromagnetyczny, 1 szt.

Integralng czescig dokumentaciji jest przedmiar robét dla | etapu budowy oczyszczalni.

5. Kolejnos¢ prowadzenia robot

W trakcie budowy nowych obiektow oczyszczalni istniejgcy blok oczyszczania biologicznego
pracowac bedzie bez zmian, zgodnie z obcigzeniem i wydajnoscig przyjetg w dotychczasowej
dokumentacji projektowej oraz pozwoleniu wodno-prawnym (tj. 150 m®dobe). Po wybudowaniu
czesci obiektdw nowej oczyszczalni tj. jednego reaktora biologicznego, pompowni $ciekdw
surowych oraz zbiornikow osadu mozliwe bedzie przetgczenie doptywajgcych sciekdw na nowe
obiekty oczyszczalni, co umozliwi wybudowanie pozostatych obiektdw i likwidacje istniejgcych, w
tym bloku biologicznego zlokalizowanego w istniejgcym budynku technicznym.

W celu zapewnienia mozliwosci budowy nowych obiektéw i eksploatacji dotychczasowej
oczyszczalni sciekdw przewidziano nastepujgca kolejnosé¢ robot:
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10.

11.

Wykonanie obejscia rejonu obiektu nr 1- nowej pompowni sciekdw surowych na istniejgcym
kolektorze doprowadzajgcym $cieki (kolektor lla).

Wykonanie obiektu nr 1 — nowej pompowni sciekdw surowych

Wykonanie studni nr 5 — obiekt docelowy

Wykonanie przytgcza sciekdw surowych (dwoch réwnoleglych rurociggéw ttocznych
wprowadzajgce Scieki surowe) do istniejacego budynku technicznego. Przytgcze zostanie
wykorzystane w przysztosci w celu doprowadzenia Sciekow do docelowego budynku
technicznego.

Wykonanie tymczasowego zasilenia pompowni z istniejgcego budynku technicznego.
Przetlaczenie strumienia sciekéw surowych na nowag pompownie — obiekt nr 1 i
przettaczanie ich do istniejgcego budynku technicznego.

Wykonanie studni kanalizacyjnej — obiekt nr S8

Wykonanie studni kanalizacyjnej — obiekt nr S7

Wykonanie nowego, docelowego odcinka kolektora odptywowego — od studni nr S8 do
istniejgcej studni kanalizacyjnej na istniejgcym odptywie $ciekdw oczyszczonych do
odbiornika.

Wykonanie tymczasowego przewodu odprowadzajgcego Scieki oczyszczone z istniejgcego
budynku technicznego do studni nr S7 oznaczonego jako , | ” wykonanego z rury
cisnieniowej PEHD DN100 — utozonego w ziemi.

Przetaczenie strumienia $ciekdw oczyszczonych z istniejgcej oczyszczalni na nowo
wykonane obiekty nr S7 i S8 i dalej, nowo wykonanym docelowym odcinkiem
kolektora odptywowego do istniejgcej studni kanalizacyjnej na istniejacym odptywie
$ciekow oczyszczonych do odbiornika.

Prace wykonane w punktach 1 do 9 bedg umozliwiaC tymczasowg prace istniejgcej
oczyszczalni sciekow i jednoczesng budowe obiektéw nowej oczyszczalni Sciekow.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonanie kluczowych obiektéw nowej oczyszczalni sciekdw nr: 3A, 6A, 6B, S6, Spo wraz
z przewodami tgczgcymi te obiekty

Wykonanie tymczasowego przewodu z obiektu nr 1 — nowej pompowni sciekéw surowych
do tymczasowego urzgdzenia do usuwania skratek (sita skratkowego), zamontowanego
tymczasowo na ptycie obiektu nr Spo i dalej, do reaktora 3A - przewdd oznaczony jako ,II”.
Przewdd napowietrzny, elastyczny zbrojony min DN80 PVC.

Tymczasowe ustawienie stacji dmuchaw w kontenerze w miejscu agregatu prgdotworczego
(tymczasowa lokalizacja oznaczona numerem 12) oraz wykonanie tymczasowego zasilenia
gtébwnego stacji dmuchaw (ok. 10 kW) - przewdd napowietrzny.

Wykonanie przewodu oznaczonego jako ,III”, elastycznego, cisnieniowego DN65, p=1 bar,
taczgcego tymczasowg stacje dmuchaw i reaktor 3A. Stanowi¢ to bedzie tymczasowe
doprowadzenia sprezonego powietrza w celu napowietrzania reaktora.

Wykonanie tymczasowego zasilania elektrycznego z tymczasowej stacji dmuchaw do
pompowni Sciekéw surowych (ok. 2,5 kW) — obiekt nr 1 oraz do tymczasowego urzadzenia
do usuwania skratek (ok. 1,5 kW) — obiekt zamontowany na ptycie Spo - przewody
napowietrzne.

Przetaczenie strumienia sciekéw surowych na nowy reaktor 3A i odprowadzanie
sciekdw oczyszczonych przez studnie S6, Spo, skierowanie do wczes$niej
wybudowanych studni S7 i S8 oraz nowo wykonanego docelowego odcinka
kolektora odptywowego do istniejacej studni kanalizacyjnej na odplywie sciekéw
oczyszczonych do odbiornika.

Demontaz istniejgcego budynku technicznego oraz pozostatych obiektow starej
oczyszczalni

Budowa nowego budynku technicznego oraz pozostatych obiektéw nowej oczyszczalni.
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20. Przetaczenie sciekéw surowych do nowego budynku (sito skratkowe oraz nowa
stacja dmuchaw musi by¢é wykonana i wyposazona).

Na planszy ,Zakres prac | etapu” pokazano wszystkie powyzej opisane elementy robdét.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 1800 z 16-12-2014 r.) w
trakcie rozruchu oczyszczalni najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen
podwyzsza sie maksymalnie do 50% a wymagang redukcje zanieczyszczen obniza sie nie

wiecej niz do 50% w stosunku do wartosci podanych w zatgczniku nr 2 do niniejszego
rozporzadzenia.

6. Harmonogram prowadzenia prac
Zatozono catkowity okres realizacji i uruchomienia oczyszczalni do 30 listopada 2019 roku.

Na schemacie ponizej pokazano harmonogram prowadzenia prac.
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