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Przetarg na wykonanie oczyszczalni

1 Sciekdw, do podpisania umowy >
wigcznie

2 Budowlana Organizacja placu budowy —_—
Wykonanie obejscia rejonu obiektu
nr 1- nowej pompowni $ciekdw

3 Instalacje sanitarne | Tymczasowy |surowych na istniejgcym kolektorze >
doprowadzajgcym Scieki (kolektor
l1a)

4 Budowlana.i 1 Pompownia sciekdéw surowych >
konstrukcyjna -
Budowlana i Wykonanie studni nr 5 — obiekt

S konstrukcyjna Docelowy docelowy >

Wykonanie przylgcza sciekow
6 Instalacje sanitarne surowych do istniejgcego budynku >
technicznego.
. Wykonanie tymczasowego zasilenia
Instalacje S

7 Tymczasowy |pompowni z istniejgcego budynku ->

elektryczne .
technicznego.
Budowlana i Wykonanie studni kanalizacyjnej —

8 konstrukcyjna Docelowy obiekt nr S8 —>

9 Budowlana i Docelowy Wykonanie studni kanalizacyjnej —
konstrukcyjna obiekt nr S7 —>

Wykonanie nowego, docelowego

odcinka kolektora odptywowego — ~
10 |Instalacje sanitarne Docelowy od studni nr S8 do istniejgcej studni i

kanalizacyjnej odptywie $ciekow

oczyszczonych do odbiornika

Wykonanie tymczasowego przewodu

odprowadzajgcego scieki ~
11 |Instalacje sanitarne | Tymczasowy |oczyszczone z istniejgcego budynku -

technicznego do studni nr S7

oznaczony jako , 1"

12 Es:s()tmi::];r:a 3A Reaktor biologiczny (etap I) >

13 Es:s()tmi::];r:a Spo Studnia pomiarowa —_—

14 Budowlanql 6A, 6B Zbiorniki osadu nadmiernego
konstrukcyjna

Wykonanie tymczasowego przewodu
z obiektu nr 1 — nowej pompownia
$ciekow surowych do tymczasowego
Instalacje sanitarne urzadzenia do usuwania skratek (sita -_—>

15 | ) Tymczasowy

i technologia skratkowego) zamontowanego na
plycie obiektu nr Spo i dalej, do
reaktora 3A - przewdd oznaczony
jako II".
Tymczasowe ustawienie stacji
dmuchaw w kontenerze w miejscu

Technologia i agregatu pradotwc').rcze.go

. . (tymczasowa lokalizacja oznaczona

16 |instalacje Tymczasowy >

elektryczne

numerem 12) oraz wykonanie
tymczasowego zasilenia gtéwnego
stacji dmuchaw (ok. 10 kW) -
przewod napowietrzny




Wykonanie przewodu oznaczonego
jako III", elastycznego,

17 |Technologia Tymczasowy |cisnieniowego DN65, p=1 bar,
taczgcego tymczasowg stacje ~
dmuchaw i reaktor 3A. -
Wykonanie tymczasowego zasilania
elektrycznego z tymczasowej stacji
dmuchaw do pompowni $ciekow

18 Instalacje Tymezasowy surowych (ok. 2,5 kW) — obiekt nr 1 >

elektryczne oraz do tymczasowego urzadzenia
do usuwania skratek (ok. 1,5 kW) —
obiekt zamontowany na plycie Spo -
przewody napowietrzne
o Dostawa technologii i wyposazenia
. Calos¢ - . .
19 |Technologia . |technologicznego wraz z montazem i > S
oczyszczalni o 7
uruchomieniem (etap 1)
20 | Technologia Przelgczenie strumienia $ciekdw d
surowych na nowy reaktor 3A
21 |Rozbiorki Calose | p ozbisrki >
oczyszczalni
Budowlana i . . ~

22 konstrukeyjna 2 Budynek techniczno-socjalny >

23 Budowlanq ! 4 Stacja zlewcza Fek-Pak S
konstrukcyjna 2
Budowlana i .

~

24 konstrukeyjna 4A Taca najazdowa, separator >
Budowlana i T .

25 konstrukeyjna 5 Zbiornik usredniajgcy >

26 |Instalacje sanitarne Calos¢ . |Instalacje wewnetrzne >

oczyszczalni

27 |Instalacje sanitarne Calosc . |Instalacje zewnetrzne >

oczyszczalni

28 Instalacje Calos¢ . |Instalacje wewnetrzne >
elektryczne oczyszczalni
Instalacje Calosc¢ .

29 . |Instalacje zewnetrzne S
elektryczne oczyszczalni 4
Budowlana i

30 konstrukcyjna Docelowy Mur oporowy >

. Catos¢ Rozruch, odbiory i przekazanie

31 |Technologia yip

oczyszczalni

oczyszczalni do eksploatacji
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