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1. Wprowadzenie 
 

W stanie aktualnym wskaźnik skanalizowania gminy Lelów, oznaczający stosunek liczby 
mieszkańców podłączonych do systemu kanalizacji do ogólnej liczby mieszkańców, wynosi ok. 
23%. Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wynosi 10,0 km, do sieci kanalizacji 
sanitarnej podłączona jest tylko miejscowość Lelów – jest 261 przyłączy.  W 2013 r. na terenie 
gminy zostało wytworzonych 28 000 m3 ścieków (GUS 2015). Na terenie gminy funkcjonuje 
jedna oczyszczalnia ścieków, odbierająca ścieki z miejscowości Lelów: 
 

 Ilość odbieranych ścieków 110 - 145 m3/dobę;  

 Przepustowość 150 m3/dobę;  

 Technologia oczyszczania: mechaniczno-biologiczna;  

 Stopień redukcji zanieczyszczeń: BZT5 98%, CHZT5 92%, zawiesina 93%;  

 Ilość wytwarzanych osadów ściekowych: 12 Mg/rok;  

 Sposób zagospodarowania osadów ściekowych: rolniczy;  

 Odbiornik ścieków oczyszczonych: Białka Lelowska.  
 
Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 14 przydomowych oczyszczalni ścieków.  
 
W 2015 WIOŚ przeprowadził kontrolę funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków. 
Przekazana do analizy próbka oczyszczonych ścieków wskazywała na możliwość występowania 
przekroczeń dopuszczalnych wartości w próbce średnio-dobowej, a w konsekwencji na 
negatywną roczną ocenę spełniania warunków posiadanego pozwolenia wodnoprawnego. 
Ponadto w ściekach przekroczone były wskaźniki zanieczyszczeń: azot amonowy oraz azot 
ogólny. Dodatkowo w czasie kontroli przeprowadzono badania biologiczne Białki Lelowskiej w 
punktach zlokalizowanych 50 m powyżej i poniżej wylotu ścieków. Kontrola wykazała 
pogorszenie jakości hydrobiologicznej wód rzeki w punkcie zlokalizowanym poniżej wylotu 
ścieków z oczyszczalni. 
 
Przedstawiony stan spowodował powstanie celów strategicznych w ramach „Programu ochrony 
środowiska Gminy Lelów”. Planowanie strategiczne określiło długoterminową wizję i misję gminy 
oraz wyznaczyło cele strategiczne i zdania, których wykonanie zbliży do osiągnięcia celów 
strategicznych. 
 
Dla zdefiniowanego celu strategicznego: „Poprawa jakości i ochrona zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych. Zapewnienie mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości wody 
do picia” określono kierunki działań: „Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód 
powierzchniowych i podziemnych”. W ramach określonych zdań krótkoterminowych wskazano: 
„Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków”. 
 
Tym samym Gmina Lelów zobowiązana jest w ramach zadań krótkoterminowych rozwiązać 
problem oczyszczalni ścieków. 
 
W wymagania określone w „Programie ochrony środowiska Gminy Lelów”, zarówno dla celów 
strategicznych jak i zadań krótkoterminowych, wpisuje się opracowany w 2014 roku 
wielobranżowy projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lelowie, dla 
którego uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. 
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W ramach tego projektu przewidziano przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków, która po 
zrealizowaniu inwestycji będzie pracować w oparciu o nowy ciąg oczyszczania mechanicznego 
oraz nowe żelbetowe reaktory biologiczne. 
 
W ujęciu perspektywicznym wyliczono, że ścieki komunalne w docelowej ilości średniodobowej 
Qdśr = 307,5 m3/d dopływać będą istniejącą kanalizacją sanitarną ks DN 200 na teren istniejącej 
oczyszczalni ścieków i poprzez nową studnię, wykonaną na połączeniu istniejącego i nowego 
kolektora, zostaną doprowadzone do nowo projektowanej pompowni ścieków z kratą koszową. 
Istniejący kolektor DN 200 zostanie po studni S1 odcięty. Do studni, zlokalizowanej przed 
pompownią ścieków surowych, zostaną doprowadzone ścieki surowe z punktu zlewnego 
ścieków dowożonych, po uśrednieniu w zbiorniku uśredniającym. Nominalna, średniodobowa 
wydajność oczyszczalni wynosić będzie 307,5 m3/d, maksymalny dobowy dopływ ścieków do 
oczyszczalni określono na 406,8 m3/d. 
 
Zestawienie obiektów technologicznych projektowanej oczyszczalni ścieków (dla I i II etapu): 
 

1. Stacja odbioru ścieków dowożonych (nowa), kpl. 1, z wyposażeniem: 

 szybkozłącze do odbioru ścieków, kpl. 1 

 separator zanieczyszczeń stałych, kpl. 1 

 pomiar ilości ścieków dowożonych, kpl. 1 

 dmuchawa rotacyjna, 1 szt.  

 moduł rejestracyjny, wydruk danych, kpl. 1 
2. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych (nowy), kpl. 1, z wyposażeniem:  

 układ napowietrzania/mieszania, kpl. 1 

 porcjowe dozowanie ścieków, kpl. 1 
3. Pompownia główna ścieków surowych (nowa) kpl. 1 

 krata hakowa rzadka, szt.1  

 pompa zatapialna wraz z wyposażeniem, szt. 2 
4. Podczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych w nowym budynku techniczno-

socjalnym (nowe): 

 sito skratkowe z wyposażeniem, szt. 2 

 przenośnik skratek, 2 szt. 
5. Węzeł biologicznego oczyszczania ścieków. Dwa nowo projektowane reaktory 

biologiczne o łącznej wydajności Qdśr = 307,5 m3/d, każdy wyposażony w:  

 piaskownik pionowy, szt. 1, z wyposażeniem 

 selektory beztlenowe, szt. 2, z wyposażeniem 

 komora denitryfikacji/nitryfikacji, szt.1, z wyposażeniem 

 osadnik wtórny pionowy, szt. 1, z wyposażeniem 

 stacja dmuchaw w nowym budynku techniczno-socjalnym (nowa) 

 dmuchawy z wyposażeniem, 3 kpl.   

 układ dystrybucji powietrza, 1 kpl. 
6. Zbiorniki magazynowe osadu nadmiernego (nowe), kpl. 2, z wyposażeniem 
7. Węzeł mechanicznego odwadniania osadów nadmiernych w nowym budynku 

techniczno-socjalnym (nowy), kpl. 1 

 prasa taśmowa lub wirówka, 1 kpl. 

 stacja przygotowania i dozowania flokulantu, 1 kpl. 

 stacja wapnowania osadu odwodnionego (nowa), 1 kpl. 

 mini zestaw do wapnowania osadu, 1 kpl. 

 przenośnik śrubowy wapna, 1 kpl. 
8. Studzienka pomiarowa z urządzeniem pomiarowym (nowa), szt. 1: 
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 przepływomierz elektromagnetyczny, 1 szt. 
9. Wiata z agregatem prądotwórczym, 1 kpl. 

 
W latach 2015 – 2016 nasileniu uległy tendencje zmuszające gminę do podjęcia 
natychmiastowych działań w zakresie usprawnienia gospodarki ściekowej, a w szczególności do 
rozwiązania problemów związanych z eksploatacją istniejącej oczyszczalni ścieków: 
 

 systematyczne pogarszanie się stanu technicznego istniejącej oczyszczalni, 
wymagające zwiększonych nakładów na remonty i naprawy oraz powodujących 
okresowe przerwy w jej pracy 

 zwiększenie ilości dopływających do oczyszczalni ścieków surowych w ilości równej 
maksymalnej wydajności istniejącej oczyszczalni 

 związana z punktami poprzednimi, systematycznie pogorszająca się jakość ścieków 
oczyszczonych 

 pogorszający się stan odbiornika ścieków oczyszczonych - rzeki Białka Lelowska, w 
znacznej mierze na skutek niesprawności działania istniejącej oczyszczalni ścieków. 

  
W związku z koniecznością wykonania natychmiastowych działań, gmina podjęła decyzję o 
rozpoczęciu przygotowań do realizacji inwestycji w zakresie sobie dostępnych środków 
pomocowych oraz w ramach swoich możliwości finansowych. Względy finansowe były 
podstawową przesłanką do etapowania inwestycji. 
 
W ramach I etapu wybudowane będą: 
 

1. Stacja odbioru ścieków dowożonych (nowa), kpl. 1, z wyposażeniem 
2. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych (nowy), kpl. 1, z wyposażeniem  
3. Pompownia główna ścieków surowych (nowa) kpl. 1 
4. Podczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych w nowym budynku techniczno-

socjalnym (nowe) 
5. Węzeł biologicznego oczyszczania ścieków. Obejmować będzie jeden nowoprojektowany 

reaktor biologiczny o łącznej wydajności maksymalnej Qd = 203,5 m3/d, z wyposażeniem.  
6. Stacja dmuchaw w nowym budynku techniczno-socjalnym (nowa) 
7. Zbiorniki magazynowe osadu nadmiernego (nowe), kpl. 2, z wyposażeniem 
8. Węzeł mechanicznego odwadniania osadów nadmiernych w nowym budynku techniczno-

socjalnym (nowy), kpl. 1 
9. Stacja wapnowania osadu odwodnionego (nowa), 1 kpl. 
10. Studzienka pomiarowa z urządzeniem pomiarowym (nowa), szt. 1. 

 
Przedstawiony scenariusz działań jest jedynym, umożliwiającym szybkie wypełnienie 
wymaganego efektu ekologicznego, radykalną poprawę jakości ścieków oczyszczonych oraz 
zabezpieczenie i zapewnienie możliwości płynnej i bezproblemowej rozbudowy oczyszczalni dla 
przyszłej, docelowej ilości ścieków w zakładanej ilości 307,5 m3/d. 
 
Realizacja I etapu umożliwi osiągnięcie efektu ekologicznego, zgodnego z wymaganiami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 1800 z 16.12.2014 r.)  dla 
RLM w zakresie 2.000 ÷ 9 999. 
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2. Bilans ilościowo-jakościowy 
 
Do projektowanej oczyszczalni doprowadzone będą ścieki dopływające kanalizacją sanitarną 
oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi od mieszkańców niepodłączonych do kanalizacji 
sanitarnej. 

2.1. Założenia bilansowe 
 

Poniżej przedstawiono założenia bilansowe ścieków dopływających do oczyszczalni 
opracowany na podstawie danych otrzymanych od Inwestora  

Zestawienie danych dla potrzeb bilansu O.Ś. LELÓW 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

mieszkańców 

Jedn. ilość 
ścieków 

[dm3/M×d] 

Ilość ścieków 
Qdśr [m3/d] 

Ładunek 
BZT5 [kg/d] 

RLM 
Stężenie 

BZT5 
[mg/dm3] 

I. 
Ludność podłączona do kanalizacji 
sanitarnej  

          

  Lelów 1127 100 112,7 67,6 1127 600 

  Turzyn 320 100 32,0 19,2 320 600 

  Biała Wielka 417 100 41,7 25,0 417 600 

  Agroturystyka (okres letni) 500 100 50,0 30,0 500 600 

  Ścieki dowożone (10 %) 200 50 10,0 12,0 200 1200 

  RAZEM 2564  --- 246,4 153,8 2564 624,4 

II. Inne              

1 Obiekty komunalne - szkoła 100 25 2,5 0,8 13 300 

2 
Usługi - Dom pomocy 
społecznej 

90 125 11,3 3,4 56 300 

  RAZEM 190 --- 13,8 4,1 69 300,0 

III. Wody infiltracyjne i opadowe 20% 49,8 0,0 0 0 

IV. Sumaryczna ilość ścieków dla stanu docelowego 310 158,0 2633 509,8 

 

Przyjęto współczynnik ilości ścieków produkowanych przez mieszkańca równoważnego na 
podstawie rzeczywistych danych w wysokości 100 l/MR×d dla ścieków dopływających 
kanalizacją oraz wysokości 50 l/MR×d dla ścieków dowożonych. 

 Współczynnik nierównomierności dobowej     kd = 1,3 

 Współczynnik nierównomierności godzinowej     kh = 2,0 

 Współczynnik nierównomierności dobowej dla usług   kdusł = 1,2 
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W bilansie ujęto również wody infiltracyjne przedostające się do kanalizacji sanitarnej w 
wysokości ok. 20 % dopływu ścieków. 

Bilans jakościowy ścieków surowych dopływających kanalizacją sanitarną został opracowany na 
podstawie jednostkowych wskaźników zanieczyszczenia produkowanego przez mieszkańca, z 
uwzględnieniem aktualnego składu ścieków dopływających. 

Charakter ścieków Dopływające kanalizacją  Dowożone  

CHZT [g/MRxd] 0,110 0,120 

BZT5 [g/MRxd] 0,060 0,060 

Zawiesina ogólna [g/MRxd] 0,055 0,065 

Azot ogólny [g/MRxd] 0,010 0,010 

Fosfor ogólny [g/MRxd] 0,0015 0,0014 

2.2. Bilans ilościowy ścieków 
 

Bilans ilościowy ścieków dopływających do oczyszczalni kształtuje się następująco:  

Rodzaj ścieków dopływających do oczyszczalni Wartość 

Qs – średnia dobowa ilość ścieków sanitarnych 1.182 M × 0,10 m
3
/M×d = 118,2 m

3
/d 

Qs,max – maksymalna dobowa ilość ścieków sanitarnych 1,3 × 118,2 m
3
/d = 153,5 m

3
/d 

Qh,max – maksymalna godzinowa ilość ścieków sanitarnych 2,0 × 1,3 × 118,2 m
3
/d / 24 = 12,8 m

3
/h 

Qdow. – ilość ścieków dowożonych 100 M × 0,05 m
3
/M×d = 5 m

3
/d 

Qusł1 – ilość ścieków z usług  5,6 m
3
/d 

Qusł.2 – ilość ścieków z obiektów komunalnych  1,2 m
3
/d 

Qinf. – ilość wód infiltracyjnych  23,9 m
3
/d 

Projektowane parametry oczyszczalni ścieków 

Qdśr – średnia dobowa ilość ścieków 154 m
3
/d 

Qdmax – maksymalna dobowa  ilość ścieków 203,5 m
3
/d 

Qhmax – maksymalna godzinowa ilość ścieków 16,6 m
3
/h 

Qm – miarodajny godzinowy przepływ ścieków (I = 90 %) 1 × 15 m
3
/h 

 
Maksymalna ilość ścieków dowożonych nie powinna przekroczyć 20 % aktualnej ilości 
ścieków dopływających kanalizacją sanitarną. 
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2.3. Bilans jakościowy ścieków 
 

Bilans jakościowy ścieków dopływających do oczyszczalni kształtuje się następująco:  
 
Stężenie zanieczyszczeń: 
 
Wskaźnik  Bytowe Dowożone  Ścieki z usług Obiekty komunalne Ścieki surowe  

Qd [m3/d] 142 5,0 5,6 1,3 154 

CHZT [mg/dm3] 915,0 2400,0 500,0 500,0 944,6 

BZT5 [mg/dm3] 499,1 1200,0 300,0 300,0 512,9 

Zawiesina ogólna [mg/dm3] 457,5 1300,0 300,0 300,0 477,8 

Azot ogólny [mg/dm3] 83,2 200,0 60,0 60,0 85,9 

Fosfor ogólny [mg/dm3] 12,5 28,0 12,0 12,0 13,0 

 

Uwaga: 
 

 W bilansie ścieków bytowych ujęto ilość wód infiltracyjnych przedostających się do 
kanalizacji sanitarnej w wysokości 20 % średniego dopływu ścieków. 

 Ścieki z usług przed włączeniem do kanalizacji sanitarnej muszą być wstępnie 
podczyszczone w celu ochrony urządzeń kanalizacyjnych 

 
Ładunek zanieczyszczeń: 
 

Wskaźnik  Bytowe Dowożone  Ścieki z usług Obiekty komunalne Ścieki surowe  

Qd [m3/d] 142 5,0 5,6 1,3 154 

CHZT [kg/d] 130,0 12,0 2,8 0,7 145,5 

BZT5 [kg/d] 70,9 6,0 1,7 0,4 79,0 

Zawiesina ogólna [kg/d] 65,0 6,5 1,7 0,4 73,6 

Azot ogólny [kg/d] 11,8 1,0 0,3 0,1 13,2 

Fosfor ogólny [kg/d] 1,8 0,1 0,1 0,0 2,0 

 
Maksymalna ilość ścieków dowożonych nie powinna przekroczyć 20 % aktualnej ilości ścieków 
dopływających kanalizacją sanitarną. 
 
Jak wynika z przedstawionego bilansu, ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem jest 
realizacja I etapu budowy oczyszczalni ścieków z jednym ciągiem technologicznym o 
wydajności: 
 

 Średnia dobowa ilość ścieków:  Qdśr. = 1 × 154 m3/d = 154 m3/d 

 Maksymalny dobowy przepływ ścieków  Qdmax = 1 × 203,5 m3/d = 203,5 m3/d  
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Takie działanie zapewni odtworzenie zdolności oczyszczania ścieków dla bieżącej ilości 
dopływających ścieków, w nowo wykonanej, wysokosprawnej oczyszczalni ścieków, 
pozbawionej mankamentów technicznych i braków, wynikających z wyeksploatowania 
oczyszczalni dotychczas działającej. Stwarza to również możliwość dalszej rozbudowy 
oczyszczalni o następny bioreaktor, do uzyskanie docelowej wydajności. Zaznacza się jednak, 
że w celu zapewnienia pełnej, zakładanej wydajności oczyszczalni oraz wygody i niezawodności 
jej eksploatowania niezbędne będzie zrealizowanie II etapu budowy.  
 

3. Wymagany stopień oczyszczenia 
 
Rozwiązanie oczyszczalni ścieków zapewnia osiągnięcie efektów zgodnych z wymaganiami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 1800 z 16.12.2014 r.)  dla 
RLM w zakresie 2.000 ÷ 9 999 (przyjęto dla docelowej wydajności oczyszczalni). 

 

Wskaźnik Jednostka 

Maksymalne 
stężenie 

zanieczyszczeń w 
ściekach 

oczyszczonych  

Stężenie ścieków 
surowych 

Minimalny procent 
redukcji wg obliczeń 

% 

1 2 3 4 5 

SChZT gO
2
/m

3
 125 944,6 86,8 

SBZT5
  gO

2
/m

3
 25  512,9 95,1 

SZO g/m
3
 35 477,8 92,7 

 

 

4. Etapowanie prac 
 
W ramach I etapu prac wykonane zostaną następujące obiekty: 
 
1. Stacja odbioru ścieków dowożonych (nowa), kpl. 1, z wyposażeniem (roboty i wyposażenie 

jak dla etapu docelowego): 

 szybkozłącze do odbioru ścieków, kpl. 1 

 separator zanieczyszczeń stałych, kpl. 1 

 pomiar ilości ścieków dowożonych, kpl. 1 

 dmuchawa rotacyjna, 1 szt.  

 moduł rejestracyjny, wydruk danych, kpl. 1 
 

2. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych (nowy), kpl. 1, z wyposażeniem (roboty i 
wyposażenie jak dla etapu docelowego):  

 układ napowietrzania/mieszania, kpl. 1 

 porcjowe dozowanie ścieków, kpl. 1 
 

3. Pompownia główna ścieków surowych (nowa) kpl. 1 (roboty i wyposażenie jak dla etapu 
docelowego): 

 krata hakowa rzadka, szt.1  

 pompa zatapialna wraz z wyposażeniem, szt. 2 
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4. Podczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych w nowym budynku techniczno-
socjalnym (nowe), (roboty i wyposażenie dla I etapu): 

 sito skratkowe z wyposażeniem, szt. 1 

 przenośnik skratek, 1 szt. 
5. Węzeł biologicznego oczyszczania ścieków (roboty i wyposażenie dla I etapu). Obejmować 

będzie jeden nowoprojektowany reaktor biologiczny o łącznej wydajności maksymalnej Qd  = 
203,5 m3/d, wyposażony w: 

 piaskownik pionowy, szt. 1, z wyposażeniem 

 selektory beztlenowe, szt. 2, z wyposażeniem 

 komora denitryfikacji/nitryfikacji, szt.1, z wyposażeniem 

 osadnik wtórny pionowy, szt. 1, z wyposażeniem 
 

6. Stacja dmuchaw w nowym budynku techniczno-socjalnym (nowa), (roboty i wyposażenie jak 
dla etapu docelowego): 

 dmuchawy z wyposażeniem, 3 kpl.   

 układ dystrybucji powietrza, 1 kpl. 
 

7. Zbiorniki magazynowe osadu nadmiernego (nowe), kpl. 2, z wyposażeniem (roboty i 
wyposażenie jak dla etapu docelowego) 

 
8. Węzeł mechanicznego odwadniania osadów nadmiernych w nowym budynku techniczno-

socjalnym (nowy), kpl. 1 (roboty i wyposażenie jak dla etapu docelowego): 

 prasa taśmowa lub wirówka, 1 kpl. 

 stacja przygotowania i dozowania flokulantu, 1 kpl. 
 

9. Stacja wapnowania osadu odwodnionego (nowa), 1 kpl. (roboty i wyposażenie jak dla etapu 
docelowego): 

 mini zestaw do wapnowania osadu, 1 kpl. 

 przenośnik śrubowy wapna, 1 kpl. 
 

10. Studzienka pomiarowa z urządzeniem pomiarowym (nowa), szt. 1 (roboty i wyposażenie jak 
dla etapu docelowego): 

 przepływomierz elektromagnetyczny, 1 szt. 

 
Integralną częścią dokumentacji jest przedmiar robót dla I etapu budowy oczyszczalni. 

 

5. Kolejność prowadzenia robót 
 
W trakcie budowy nowych obiektów oczyszczalni istniejący blok oczyszczania biologicznego 
pracować będzie bez zmian, zgodnie z obciążeniem i wydajnością przyjętą w dotychczasowej 
dokumentacji projektowej oraz pozwoleniu wodno-prawnym (tj. 150 m3/dobę). Po wybudowaniu 
części obiektów nowej oczyszczalni tj. jednego reaktora biologicznego, pompowni ścieków 
surowych oraz zbiorników osadu możliwe będzie przełączenie dopływających ścieków na nowe 
obiekty oczyszczalni, co umożliwi wybudowanie pozostałych obiektów i likwidację istniejących, w 
tym bloku biologicznego zlokalizowanego w istniejącym budynku technicznym.   
 
W celu zapewnienia możliwości budowy nowych obiektów i eksploatacji dotychczasowej 
oczyszczalni ścieków przewidziano następującą kolejność robót: 
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1. Wykonanie obejścia rejonu obiektu nr 1- nowej pompowni ścieków surowych na istniejącym 
kolektorze doprowadzającym ścieki (kolektor IIa). 

2. Wykonanie obiektu nr 1 – nowej pompowni ścieków surowych 
3. Wykonanie studni nr 5 – obiekt docelowy 
4. Wykonanie przyłącza ścieków surowych (dwóch równoległych rurociągów tłocznych 

wprowadzające ścieki surowe) do istniejącego budynku technicznego. Przyłącze zostanie 
wykorzystane w przyszłości w celu doprowadzenia ścieków do docelowego budynku 
technicznego. 

5. Wykonanie tymczasowego zasilenia pompowni z istniejącego budynku technicznego.  
6. Przełączenie strumienia ścieków surowych na nową pompownię – obiekt nr 1 i 

przetłaczanie ich do istniejącego budynku technicznego. 
7. Wykonanie studni kanalizacyjnej – obiekt nr S8  
8. Wykonanie studni kanalizacyjnej – obiekt nr S7  
9. Wykonanie nowego, docelowego odcinka  kolektora odpływowego – od studni nr S8 do 

istniejącej studni kanalizacyjnej na istniejącym odpływie ścieków oczyszczonych do 
odbiornika.  

10. Wykonanie tymczasowego przewodu odprowadzającego ścieki oczyszczone z istniejącego 
budynku technicznego do studni nr S7 oznaczonego jako „ I ” wykonanego z rury 
ciśnieniowej PEHD DN100 – ułożonego w ziemi. 

11. Przełączenie strumienia ścieków oczyszczonych z istniejącej oczyszczalni na nowo 
wykonane obiekty nr S7 i S8 i dalej, nowo wykonanym docelowym odcinkiem  
kolektora odpływowego do istniejącej studni kanalizacyjnej na istniejącym odpływie 
ścieków oczyszczonych do odbiornika.  

 
Prace wykonane w punktach 1 do 9 będą umożliwiać tymczasową pracę istniejącej 
oczyszczalni ścieków i jednoczesną budowę obiektów nowej oczyszczalni ścieków. 

 
12. Wykonanie kluczowych obiektów nowej oczyszczalni ścieków nr:  3A, 6A, 6B, S6, Spo wraz 

z przewodami łączącymi te obiekty 
13. Wykonanie tymczasowego przewodu z obiektu nr 1 – nowej pompowni ścieków surowych 

do tymczasowego urządzenia do usuwania skratek (sita skratkowego), zamontowanego 
tymczasowo na płycie obiektu nr Spo i dalej, do reaktora 3A - przewód oznaczony jako „II”. 
Przewód napowietrzny, elastyczny zbrojony min DN80 PVC. 

14. Tymczasowe ustawienie stacji dmuchaw w kontenerze w miejscu agregatu prądotwórczego 
(tymczasowa lokalizacja oznaczona numerem 12) oraz wykonanie tymczasowego zasilenia 
głównego stacji dmuchaw (ok. 10 kW) - przewód napowietrzny. 

15. Wykonanie przewodu oznaczonego jako „III”, elastycznego, ciśnieniowego DN65, p=1 bar, 
łączącego tymczasową stację dmuchaw i reaktor 3A. Stanowić to będzie tymczasowe 
doprowadzenia sprężonego powietrza w celu napowietrzania reaktora. 

16. Wykonanie tymczasowego zasilania elektrycznego z tymczasowej stacji dmuchaw do 
pompowni ścieków surowych (ok. 2,5 kW) – obiekt nr 1 oraz do tymczasowego urządzenia 
do usuwania skratek (ok. 1,5 kW) – obiekt zamontowany na płycie Spo -  przewody 
napowietrzne. 

17. Przełączenie strumienia ścieków surowych na nowy reaktor 3A i odprowadzanie 
ścieków oczyszczonych przez studnie S6, Spo, skierowanie do wcześniej 
wybudowanych studni S7 i S8 oraz nowo wykonanego docelowego odcinka  
kolektora odpływowego do istniejącej studni kanalizacyjnej na odpływie ścieków 
oczyszczonych do odbiornika. 

18. Demontaż istniejącego budynku technicznego oraz pozostałych obiektów starej 
oczyszczalni 

19. Budowa nowego budynku technicznego oraz pozostałych obiektów nowej oczyszczalni. 
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20. Przełączenie ścieków surowych do nowego budynku (sito skratkowe oraz nowa 
stacja dmuchaw musi być wykonana i wyposażona). 

 
Na planszy „Zakres prac I etapu” pokazano wszystkie powyżej opisane elementy robót.  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 1800 z 16-12-2014 r.)  w 
trakcie rozruchu  oczyszczalni najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń 
podwyższa się maksymalnie do 50% a wymaganą redukcję zanieczyszczeń obniża się nie 
więcej niż do 50% w stosunku do wartości podanych w załączniku nr 2 do niniejszego 
rozporządzenia. 

  
 

6. Harmonogram prowadzenia prac 
 
Założono całkowity okres realizacji i uruchomienia oczyszczalni do 30 listopada 2019 roku. 
 
Na schemacie poniżej pokazano harmonogram prowadzenia prac. 
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L.p. Branża Obiekt Wyszczególnienie mar-18 kwi-18 maj-18 cze-18 lip-18 sie-18 wrz-18 paź-18 lis-18 gru-18 sty-19 lut-19 mar-19 kwi-19 maj-19 cze-19 lip-19 sie-19 wrz-19 paź-19 lis-19

1

Przetarg na wykonanie 

oczyszczalni ścieków, do 

podpisania umowy włącznie

2 Budowlana Organizacja placu budowy

3
Instalacje 

sanitarne
Tymczasowy

Wykonanie obejścia rejonu 

obiektu nr 1- nowej pompowni 

ścieków surowych na istniejącym 

kolektorze doprowadzającym 

ścieki (kolektor IIa)

4
Budowlana i 

konstrukcyjna
1 Pompownia ścieków surowych

5
Budowlana i 

konstrukcyjna
Docelowy

Wykonanie studni nr 5 – obiekt 

docelowy

6
Instalacje 

sanitarne

Wykonanie przyłącza ścieków 

surowych do istniejącego budynku 

technicznego.

7
Instalacje 

elektryczne
Tymczasowy

Wykonanie tymczasowego 

zasilenia pompowni z istniejącego 

budynku technicznego.

8
Budowlana i 

konstrukcyjna
Docelowy

Wykonanie studni kanalizacyjnej – 

obiekt nr S8 

9
Budowlana i 

konstrukcyjna
Docelowy

Wykonanie studni kanalizacyjnej – 

obiekt nr S7 

10
Instalacje 

sanitarne
Docelowy

Wykonanie nowego, docelowego 

odcinka  kolektora odpływowego – 

od studni nr S8 do istniejącej 

studni kanalizacyjnej odpływie 

ścieków oczyszczonych do 

odbiornika

11
Instalacje 

sanitarne
Tymczasowy

Wykonanie tymczasowego 

przewodu odprowadzającego 

ścieki oczyszczone z istniejącego 

budynku technicznego do studni nr 

S7 oznaczony jako „ I ”

12
Budowlana i 

konstrukcyjna
3A Reaktor biologiczny (etap I)

13
Budowlana i 

konstrukcyjna
Spo Studnia pomiarowa

14
Budowlana i 

konstrukcyjna
6A, 6B Zbiorniki osadu nadmiernego

15

Instalacje 

sanitarne i 

technologia

Tymczasowy

Wykonanie tymczasowego 

przewodu z obiektu nr 1 – nowej 

pompownia ścieków surowych do 

tymczasowego urządzenia do 

usuwania skratek (sita 

skratkowego) zamontowanego na 

płycie obiektu nr Spo i dalej, do 

reaktora 3A - przewód oznaczony 

jako „II”.

16

Technologia i 

instalacje 

elektryczne

Tymczasowy

Tymczasowe ustawienie stacji 

dmuchaw w kontenerze w miejscu 

agregatu prądotwórczego 

(tymczasowa lokalizacja 

oznaczona numerem 12) oraz 

wykonanie tymczasowego 

zasilenia głównego stacji 

dmuchaw (ok. 10 kW) - przewód 

napowietrzny

17 Technologia Tymczasowy

Wykonanie przewodu 

oznaczonego jako „III”, 

elastycznego, ciśnieniowego 

DN65, p=1 bar, łączącego 

tymczasową stację dmuchaw i 

reaktor 3A. 

18
Instalacje 

elektryczne
Tymczasowy

Wykonanie tymczasowego 

zasilania elektrycznego z 

tymczasowej stacji dmuchaw do 

pompowni ścieków surowych (ok. 

2,5 kW) – obiekt nr 1 oraz do 

tymczasowego urządzenia do 

usuwania skratek (ok. 1,5 kW) – 

obiekt zamontowany na płycie Spo -  

przewody napowietrzne

19 Technologia
Całość 

oczyszczalni

Dostawa technologii i 

wyposażenia technologicznego 

wraz z montażem i uruchomieniem 

(etap I)

20 Technologia
Przełączenie strumienia ścieków 

surowych na nowy reaktor 3A

21 Rozbiórki
Całość 

oczyszczalni
Rozbiórki

22
Budowlana i 

konstrukcyjna
2 Budynek techniczno-socjalny

23
Budowlana i 

konstrukcyjna
4 Stacja zlewcza Fek-Pak

24
Budowlana i 

konstrukcyjna
4A Taca najazdowa, separator

25
Budowlana i 

konstrukcyjna
5 Zbiornik uśredniający

26
Instalacje 

sanitarne

Całość 

oczyszczalni
Instalacje wewnętrzne

27
Instalacje 

sanitarne

Całość 

oczyszczalni
Instalacje zewnętrzne

28
Instalacje 

elektryczne

Całość 

oczyszczalni
Instalacje wewnętrzne

29
Instalacje 

elektryczne

Całość 

oczyszczalni
Instalacje zewnętrzne

30
Budowlana i 

konstrukcyjna
Docelowy Mur oporowy

31 Technologia
Całość 

oczyszczalni

Rozruch, odbiory i przekazanie 

oczyszczalni do eksploatacji
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