

Załącznik nr 10 do Umowy

Określenie etapów realizacji zadań w ramach Inwestycji pn. „Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie”

I etap

Realizacja umowy w terminie do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, który dotyczy wykonania min. uzbrojenia terenu (placu budowy) wykonania przyłączy wod-kan, zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację robót dla całego zakresu prac.

Realizacja umowy w terminie do 17 miesięcy od daty podpisania umowy, który dotyczy wykonania min. robót fundamentowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, (zamknięcia budynku stan deweloperski) część zagospodarowania terenu. zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację robót dla powyższego zakresu.

II etap:

Zakończenie wszystkich robót w terminie do 27 miesięcy od daty podpisania umowy.