Zatgcznik nr 10 do Umowy

Okreslenie etapow realizacji zadan w ramach Inwestycji pn. ,,Budowa Przedszkola Gminnego w
Lelowie”

Harmonogram i maksymalne procentowe poziomy kalkulacji do catkowitej wartosci robaot:
| etap

Realizacja umowy w terminie do 9 miesiecy od daty podpisania umowy, ktéry dotyczy wykonania min.
uzbrojenia terenu (placu budowy), demontaze rozbiérki, wykonanie przytgczy wod-kan, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym oraz opracowania dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na realizacje roboét dla catego zakresu prac,
wykonanie min. roboét fundamentowych, scian fundamentowych posadzki na gruncie — ptatnosci
czesciowe z srodkéw witasnych po zakonczeniu danego etapu prac do 15% catkowitej wartosci brutto
wszystkich rob6t budowlanych.

Il etap:

Realizacja umowy w terminie do 17 miesiecy od daty podpisania umowy, ktéry dotyczy wykonania
min. pozostatych elementow konstrukcyjnych, instalacyjnych, (zamkniecia budynku stan deweloperski)
cze$¢ zagospodarowania terenu. zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym.

Il etap:

Zakonhczenie wszystkich robot w terminie do 27 miesigecy od daty podpisania umowy.

L.p. Nazwa i opis robot
1 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe 3,00%
1 Przygotowanie terenu budowy 2,00%
Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja terenu budowy (ogrodzenie, zaplecze,
11 doprowadzenie mediéw, oznakowanie, uzgodnienia)
1.2 Scinanie drzew pitg mechaniczng
1.3 Usuniecie warstwy z. urodzajne
14 Roboty ziemne
2 Demontaze/Rozbidrki 2,00%
21 Demontaz nawierzchni boiska
2.2 Demontaz altany betonowej
3 Budowa niezbednych instalacji zewnetrznych/o$wietlenia/przytaczy i sieci 3,00%
3.1 Budowa przytgcza wodociggowego do budynkéw i hydrantow
3.2 Budowa przytacza kanalizacyjnego (kanalizacja sanitarna)
3.3 Budowa/montaz studni betonowych min. fi 1000 na przytgczach i sieci kanalizacji sanitarnej
34 Montaz hydrantéw zewnetrznych
3.5 Budowa przytacza elektroenergetycznego
4 Budynek przedszkola 75,00%
4.1 Fundamenty
4.2 Sciany fundamentowe
4.3 Podtogi na gruncie
4.4 Sciany parteru

4.5 Stropodach + pokrycie
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Scianki dziatowe

Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa

Tynki i oktadziny wewnetrzne

Malowania

Podfoza i posadzki

Scianka mobilna

Roboty Slusarskie

Elewacje

Roboty zewnetrzne rézne

Instalacje c.o.

Instalacja pompy ciepta

Instalacje wod-kan i c.w.u.

Instalacje wentylacji

Instalacje klimatyzacji

Instalacje eklektyczne

Instalacje teletechniczne i stabopragdowe

Wyposazenie (kuchni wraz z zapleczem, szatni, pomieszczen, tazienek w osprzet dla
niepetnosprawnych)

Zagospodarowanie terenu — nawierzchnie jezdne i piesze 10,00%

Nawierzchnie jezdne i pieszo jezdne (parking, droga manewrowa, wjazdy, droga pozarowa,
place, dojazdy) — nasypy

Nawierzchnie jezdne i pieszo jezdne (parking, droga manewrowa, wjazdy, droga pozarowa,
place, dojazdy) — umocnienie i podbudowa

Nawierzchnie jezdne i pieszo jezdne (parking, droga manewrowa, wjazdy, droga pozarowa,
place, dojazdy) — nawierzchnia z kostki betonowej

Nawierzchnie piesze (chodniki) — nasypy

Nawierzchnie piesze (chodniki) — podbudowa

Nawierzchnie piesze (chodniki) — nawierzchnia z kostki

Modernizacja istniejgcego utwardzenia terenu

Zagospodarowanie terenu — mata architektura, urzadzenia zabawowe, nasadzenia,
ogrodzenie 4,00%
Budowa ogrodzenia

Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa placu zabaw

Zielona $ciana

Tarasy drewniane

tawka

Stolik

Kosz na $mieci

Stojak na rowery

Wiata $mietnikowa

Tablica — regulamin placu zabaw

Przeniesienie istniejacego pomnika

Zadaszenie zaglowe piaskownicy

Piaskownica

Karuzela

Ksylofon

Przeniesienie istniejgcego placu zabaw wraz z naprawg uszkodzonych elementow

7 Koszty innych niezbednych prac budowlanych towarzyszacych 1,00%



Zamawiajgcy dopuszcza zmiany harmonogramu i terminy miedzy etapowe pod warunkiem, ze
przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z zaakceptowanym przez obie strony umowy

harmonogramem prac, w ktérym strony okreslg poszczegdlne etapy prac i robét, podlegajgce
odbiorowi czesciowemu.



