
Załącznik nr 10 do Umowy 

Określenie etapów realizacji zadań w ramach Inwestycji pn. „Budowa Przedszkola Gminnego w 

Lelowie” 

Harmonogram i maksymalne procentowe poziomy kalkulacji do całkowitej wartości robót: 

I etap 

Realizacja umowy w terminie do 9 miesięcy od daty podpisania umowy, który dotyczy wykonania min. 

uzbrojenia terenu (placu budowy), demontaże rozbiórki, wykonanie przyłączy wod-kan, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz opracowania dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację robót dla całego zakresu prac, 

wykonanie min. robót fundamentowych, ścian fundamentowych posadzki na gruncie – płatności 

częściowe z środków własnych po zakończeniu danego etapu prac do 15% całkowitej wartości brutto 

wszystkich robót budowlanych. 

II etap: 

Realizacja umowy w terminie do 17 miesięcy od daty podpisania umowy, który dotyczy wykonania 

min. pozostałych elementów konstrukcyjnych, instalacyjnych, (zamknięcia budynku stan deweloperski) 

część zagospodarowania terenu. zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym. 

II etap: 

Zakończenie wszystkich robót w terminie do 27 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

L.p. Nazwa i opis robót  

   

1 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 3,00% 

   

1 Przygotowanie terenu budowy 2,00% 

1.1 
Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja terenu budowy (ogrodzenie, zaplecze, 
doprowadzenie mediów, oznakowanie, uzgodnienia)  

1.2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną  

1.3 Usunięcie warstwy z. urodzajne  

1.4 Roboty ziemne   

2 Demontaże/Rozbiórki 2,00% 

2.1 Demontaż nawierzchni boiska   

2.2 Demontaż altany betonowej  

3 Budowa niezbędnych instalacji zewnętrznych/oświetlenia/przyłączy i sieci 3,00% 

3.1 Budowa przyłącza wodociągowego do budynków i hydrantów  

3.2 Budowa przyłącza kanalizacyjnego (kanalizacja sanitarna)  

3.3 Budowa/montaż studni betonowych min. fi 1000 na przyłączach i sieci kanalizacji sanitarnej   

3.4 Montaż hydrantów zewnętrznych  

3.5 Budowa przyłącza elektroenergetycznego  

4 Budynek przedszkola 75,00% 

4.1 Fundamenty  

4.2 Ściany fundamentowe  

4.3 Podłogi na gruncie  

4.4 Ściany parteru  

4.5 Stropodach + pokrycie  



4.6 Ścianki działowe  

4.7 Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa  

4.8 Tynki i okładziny wewnętrzne  

4.9 Malowania  

4.10 Podłoża i posadzki  

4.11 Ścianka mobilna  

4.12 Roboty ślusarskie  

4.13 Elewacje  

4.14 Roboty zewnętrzne różne  

4.15 Instalacje c.o.  

4.16 Instalacja pompy ciepła  

4.17 Instalacje wod-kan i c.w.u.  

4.18 Instalacje wentylacji  

4.19 Instalacje klimatyzacji  

4.21 Instalacje eklektyczne  

4.22 Instalacje teletechniczne i słaboprądowe  

4.23 
Wyposażenie (kuchni wraz z zapleczem, szatni, pomieszczeń, łazienek w osprzęt dla 
niepełnosprawnych)  

5 Zagospodarowanie terenu – nawierzchnie jezdne i piesze 10,00% 

5.1 
Nawierzchnie jezdne i pieszo jezdne (parking, droga manewrowa, wjazdy, droga pożarowa, 
place, dojazdy) – nasypy  

5.2 
Nawierzchnie jezdne i pieszo jezdne (parking, droga manewrowa, wjazdy, droga pożarowa, 
place, dojazdy) – umocnienie i podbudowa  

5.3 
Nawierzchnie jezdne i pieszo jezdne (parking, droga manewrowa, wjazdy, droga pożarowa, 
place, dojazdy) – nawierzchnia z kostki betonowej  

5.4 Nawierzchnie piesze (chodniki) – nasypy  

5.5 Nawierzchnie piesze (chodniki) – podbudowa  

5.6 Nawierzchnie piesze (chodniki) – nawierzchnia z kostki  

5.7 Modernizacja istniejącego utwardzenia terenu  

6 
Zagospodarowanie terenu – mała architektura, urządzenia zabawowe, nasadzenia, 
ogrodzenie 4,00% 

6.1 Budowa ogrodzenia   

6.2 Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa placu zabaw  

6.3 Zielona ściana  

6.4 Tarasy drewniane  

6.5 Ławka  

6.6 Stolik  

6.7 Kosz na śmieci  

6.8 Stojak na rowery   

6.9 Wiata śmietnikowa  

6.10 Tablica – regulamin placu zabaw  

6.11 Przeniesienie istniejącego pomnika  

6.12 Zadaszenie żaglowe piaskownicy  

6.13 Piaskownica  

6.14 Karuzela  

6.15 Ksylofon  

6.16 Przeniesienie istniejącego placu zabaw wraz z naprawą uszkodzonych elementów  

7 Koszty innych niezbędnych prac budowlanych towarzyszących 1,00% 

 



Zamawiający dopuszcza zmiany harmonogramu i terminy między etapowe pod warunkiem, że 

przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z zaakceptowanym przez obie strony umowy 

harmonogramem prac, w którym strony określą poszczególne etapy prac i robót, podlegające 

odbiorowi częściowemu. 

 


